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OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 014 DE 2015
“CONCESION AUTOPISTA AL MAR1, DEL PROYECTO “AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD”
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Entre los suscritos a saber CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES, identificado con la cédula de
ciudadania No. 10.276.336 expedida en Manizales en su condicién de Vicepresidente
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura, en virtud de la Resolucion No. 01707 del
10 de septiembre de 2018 y Acta de Posesion No. 122 del 11 de septiembre de 2018, quien
para efectos de este acto actiia en nombre y representacién legal de la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA - ANI, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Naciona |, con personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 4165 de noviembre 3 de 2011, modificado
por el Decreto 1745 de 2013 y por el Decreto 2191 de 2016, y con lo determinado en la
Resolucién No. 1529 del 8 de noviembre de 2017 expedida por el Presidente de la Agencia
Nacional de Infraestructura, que en adelante se denominard ANl o AGENCIA vy JESUS
RODRIGUEZ ROBLES, identificado con la Cédula de Extranjeria No. 304.800, quien obra en
nombre y representacion de la SOCIEDAD DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S., con NIT
900.869.678-8 en su calidad de Representante Legal, lo cual se acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal, y conforme autorizacidn concedida por la Junta Directiva
de la Sociedad contenida en el Acta No. 016 de la Reunidn del 25 de agosto de 2017, quien
para el efecto del presente documento se denominard “ EL CONCESIONARIO”, gquienes
individualmente se denominaran una “Parte” y conjuntamente las “Partes”, hemos
convenido suscribir el presente Otrosi al Contrato de Concesidn bajo el esquema de APP No.
014 de 2015, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de sus funciones, tiene a su cargo la
Estructuracion y la Gestion Contractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los proyectos de
concesion de infraestructura, que a nivel nacional se constituyen en obras de interés publico y
mejoran las condiciones de la prestacion efectiva de los servicios en cabeza del Estado.

Que de conformidad con el numeral 1 del articulo 42 del Decreto 4165 de 2011, es funcidn general
de la Agencia Nacional de Infraestructura “identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de
concesion u otras formas de Asociacion Publico Privada para el desarrollo de la infraestructura de
transporte y de los servicios conexos relacionados”.

Que en virtud de lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante la Resolucién No. 329
de 2015, realizd la apertura del proceso de Licitacion Pablica No. VIVE-IP-LP-022-2013, gque tiene
por objeto “Seleccionar la Oferta mas favorable para la adjudicacién de un (1) Contrato de
Concesidn bajo el esquema de APP, para que el Concesionario realice a su cuenta y riesgo la
elaboracién de los estudios y disefios definitivos, financiacidn, gestion ambiental, predial y social,
construccién, mejoramiento, rehabilitacién, operacién, mantenimiento y reversién de la Concesio
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Autopista al Mar 1, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad”, de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1y demas Apéndices del Contrato”.

1. Mediante la Resolucion No. 1110 del 30 de junio de 2015, la Agencia Nacional de
Infraestructura, adjudico el contrato de concesidn objeto de la Licitacién Publica No. VJ-VE-IP-
LP-022-2013 a la ESTRUCTURA PLURAL SAC 4G conformada por SACYR CONCESIONES
COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit 900.595.161 -5, STRABAG S.A.S identificada con Nit
900.637.571-3 y CONCAY S.A. identificada con Nit 860.077.014-4

2. Que, con base en lo anterior, el 3 de septiembre de 2015, se suscribe entre la Agencia Nacional
de Infraestructura y la SOCIEDAD DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S., el Contrato de Concesién,
bajo el esquema de APP No. 014 de 2015, el cual, de acuerdo con lo establecido en la Seccidon
2.1 de la Parte General, contempla como objeto “el otorgamiento de una concesién para que
de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario por su cuenta y riesgo, lleve
a cabo el Proyecto. El alcance fisico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el
Apéndice Técnico 1”.

3.  Que el dia 15 de octubre de 2015 el Vicepresidente de Gestién Contractual de la Agencia
Nacional de Infraestructura, Representante Legal de la Interventoria y el Representante Legal
de Concesionario, suscribieron el Acta de Inicio del Contrato, con la que tarmbién tuvo inicio
la Fase de Preconstruccion.

4, Que (i) el 15 de septiembre de 2015, las Partes suscribieron el Otrosi No. 1 al Contrato de
Concesion; (ii) el 26 de febrero de 2016, las Partes suscribieron el Otrosi No. 2 al Contrato de
Concesidn; (iii) el 4 de noviembre de 2016, las Partes suscribieron el Otrosi No. 3 al Contrato
de Concesién vy (iv) el 26 de abril de 2018, las Partes suscribieron el Otrosi No. 4 al Contrato
de Concesion,

5. Que el dia 11 de noviembre de 2016 el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Infraestructura, Representante Legal de la Interventoria y el Representante Legal de
Concesionario, suscribieron el Acta de Inicio de la Fase de Construccidn del Contrato de
Concesion.

6. Que de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 1 de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones
Publico Privadas (“APP”) son instrumentos de vinculacién de capital privado para la
financiacion tanto de una infraestructura puablica, como de sus servicios relacionados. En
consideracion a la relevancia de la inversidn privada en los proyectos de APP, la ANI reconoce
la importancia de garantizar los derechos de los Prestamistas, quienes aportan los recursos de
deuda necesarios para la financiacion del Proyecto. Asi pues, la ANI estd comprometida en
otorgar la seguridad juridica suficiente que permita impulsar la participacién de lo
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10.

s

12.

=

Prestamistas en el desarrollo de proyectos de infraestructura vy, en tal sentido, brindar claridad
sobre las obligaciones y derechos de los mismos.

Que la Seccidn 3.12 de la Parte General del Contrato de Concesidn, establece dos causales
para que proceda la toma de posesidn del Proyecto por parte de los Prestamistas, la primera
relacionada con el incumplimiento de las obligaciones financieras del Concesionario y la
segunda, con la ocurrencia de eventos que den lugar a que se declare la Terminacién
Anticipada del Contrato en los términos previstos en la Seccién 17.2(a).

Que dentro de las causales antes mencionadas, no se encuentra incluida la declaracién de
una inhabilidad sobreviniente en cabeza del Concesionario, razdn por la cual, es necesaria la
suscripcidn del presente Otrosi mediante el cual se modifiquen las Secciones 3.12(a), 3.12
(d)(v), 17.3(b) vy se adicione la Seccidn 3.12(d)(viii) de la Parte General del Contrato de
Concesion relacionadas con la toma de posesién del Proyecto por parte de los Prestamistas.

Que en el evento que ocurra la declaracidn de una inhabilidad sobreviniente en cabeza del
Concesionario se daria lugar a la aplicacién de la norma prevista en el articulo 9 de la Ley 80
de 1993 (aplicable en virtud del dltimo pardgrafo del articulo 32 de la Ley 1508 del 2012),
segun la cual, ante la ocurrencia de una inhabilidad sobreviniente, el Concesionario cedera el
contrato y Unicamente si ello no es posible, renunciara a su ejecucion.

Que la declaraciéon de una inhabilidad sobreviniente no estd prevista como causal de
terminacion anticipada del Contrato de Concesidn. No obstante, el articulo 9 de la Ley 80 de
1993 establece la consecuencia que debe generarse en caso de que llegare a sobrevenir la
inhabilidad o incompatibilidad en el Concesionario, y que no sea posible la cesién del Contrato
de Concesidn, que consiste en la renuncia a su ejecucion.

Que, asi mismo, resulta necesario definir que en caso de que por cualquier motivo no sea
posible la cesién del Contrato de Concesidn y que de acuerdo con lo previsto en el articulo 9
de la Ley 80 de 1993 el Concesionario deba renunciar a su ejecucidn, se liquidara el Contrato
de Concesiodn, y se aplicaran las férmulas de liquidacién anticipada contenidas en la Seccidén
18.3 de la Parte General, segln corresponda de acuerdo con la fase de ejecucion en que se
encuentre el Contrato de Concesidn.

Que para efectos de instrumentar la financiacidon del Proyecto, el Concesionario y los
Prestamistas han evaluado la modificacidn del Apéndice Financiero 2 con el animo de permitir
la alternativa para la cesidon del 100% de la Retribucidon y de la Compensacion Especial.

Que para efectos de instrumentar la financiacién del Proyecto, se ha evaluado la necesidad
de incorporar una nueva definicion de Cesionario Aceptable, haciendo referencia a u
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patrimonio auténomo distinto al patrimonio auténomo de la Concesidn y el Patrimonio
Auténomo de deuda.

14. Que ental sentido, el Concesionario mediante comunicacién con radicado ANI No. 2018-409-
134536-2 del 20 de diciembre de 2018, solicitd la suscripcion del presente otrosi con el fin de
(i) “modificar el entendimiento de todas las Partes segtin el cual en el evento de la inhabilidad
sobreviniente en los términos del articulo 9 de la Ley 80 de 1993 se aplicardn las disposiciones
sobre toma de posesién a favor de los prestamistas bajo el Contrato de Concesidén”; (ii)
presentar una propuesta de modificacion del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesién
No. 014 de 2015, sefialando que para efectos de instrumentar la financiacién del Proyecto, el
Concesionario, la ANI y los Prestamistas han evaluado la necesidad de precisar el Apéndice
Financiero 2 del Contrato de Concesion con el objeto de incorporar una nueva definicién en el
Apéndice Financiero 2 de “cesionario especial”, de manera que se viabilice la alternativa de
cesion del 100% de los derechos economicos y/o de los flujos que tenga derecho a recibir el
Concesionario derivados del Contrato de Concesién tales como la Retribucién y la
Compensacion Especial a favor de los Prestamistas, de conformidad con el Contrato de
Concesion y en atencion a las exigencias de los Prestamistas para realizar los desembolsos en
virtud de los correspondientes contratos de crédito y (iii) aclarar la seccién 5.3 de la Parte
Especial del Contrato de Concesion para sefialar que tal y como se encuentra contemplado en
el Plan de Obras no objetado con ocasién del Otrosi 3 y Otrosi 4 al Contrato de Concesidn, la
fecha a partir de la cual se cuenta el plazo mdximo para el inicio de la operacidn de la Unidad
Funcional 2.1,es desde el 6 de noviembre de 2017.

15. Que mediante comunicacion con radicado ANI 2019-409-006099-2 del 21 de enero de 2019
que hace parte integral del presente documento, la interventoria del Contrato de Concesién,
emitié concepto de viabilidad para la suscripcién de presente otrosi, manifestando que “(...)
nos permitimos emitir concepto favorable desde los puntos de vista legal, juridico y financiero

2

16. Que mediante memorando interno con radicado ANI No. 2019-101-002440-3 del 7 de Febrero
de 2019, que hace parte integral del presente documento, la Gerencia Legal de la
Vicepresidencia Juridica, emitié concepto de viabilidad para la suscripcidn de presente otrosi
manifestando que: “(...) As/ las cosas, en atencién a los argumentos de hecho y de derecho
antes expuestos, esta Gerencia Legal considera viable la suscripcién de un Otrosi al Contrato
de Concesion, encaminado a modificar el Contrato de Concesién No. 014 de 2015 en su Parte
General y el Apéndice Financiero 2 del del mismo, en lo que corresponde a los numerales
sefialados en el segundo punto del presente memorando(...)"

17. Que mediante memorando interno con radicado ANI No. 20196020019243 del 29 de Enero
de 2019, que hace parte integral del presente documento, la Gerencia de Riesgos de la
Vicepresidencia de Planeacion Riesgos y Entorno, emitié concepto de viabilidad para

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151— www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9, Cédigo Postal ANI 110221.

Pagina 4 de 12



ANi

' __Agenda Nacional de
Infraestructura

OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 014 DE 2015
“CONCESION AUTOPISTA AL MAR1, DEL PROYECTO “AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD”

CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI- Y LA SOCIEDAD
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S.

suscripcion del presente otrosi, manifestando que: “(...) Finalmente se concluye que al
respecto de la solicitud, la suscripcion del Otrosi al Contrato de Concesién No. 014 del 2015 no
implica ningtn cambio en la estructura de riesgos establecida en el contrato, ni en las
obligaciones contingentes asumidas por las partes{...)”

18. Que mediante correo electrénico del 23 de Enero de 2019, que hace parte integral del
presente documento, la Gerencia Financiera de la Vicepresidencia Ejecutiva, emitié concepto
de viabilidad para la suscripcién del presente otrosi manifestando que: “(...) Teniendo en
cuenta lo anterior, esta Gerencia Financiera ve viable la suscripcién de una modificacién
Contractual, ya que facilita el financiamiento del proyecto, con lo cual se daria cumplimiento
a lo dispuesto en la Seccion 3.7 de la Parte General del Contrato de Concesion, sin perjuicio
de los conceptos de las gerencias juridica y de riesgos(...)”

19. Que el presente Otrosi No. 5 se presentd ante el Comité de Contratacidn de la ANI en sesién
extra-ordinaria llevada a cabo el dia 07 de febrero de 2019, Comité que recomendd su
suscripcion segun consta en el Acta correspondiente.

En concordancia con lo anterior, las Partes

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA. — Modificar la Seccidn 3.12(a) de la Parte General del Contrato de Concesién
de la siguiente manera:

“(a) Los Prestamistas tendrdn derecho a tomar posesién del Proyecto cuando:

(i) El Concesionario incumpla con sus obligaciones financieras de conformidad con lo
establecido en los documentos de crédito (o reglamento de colocacion —o similar-
cuando se trate de colocacion de titulos en el mercado de capitales) suscritos con los
Prestamistas;

(ii) Cuando la ANI les notifique que pueden ejercer tal derecho antes de que se declare la
Terminacién Anticipada cuando se verifique en cualquiera de las causales que puedan
dar lugar a las declaratorias previstas en la Seccion 17.2(a) de esta Parte General; o

(iii) Cuando la ANI les notifique que pueden ejercer tal derecho ante el acaecimiento de una
inhabilidad sobreviniente en los términos del articulo 9 de la Ley 80 de 1993.”

CLAUSULA SEGUNDA. - Modificar la Seccién 3.12(d)(v) de la Parte General del Contrato de
Concesion de la siguiente manera:
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“v)

Si la causal de toma de posesion es (1) el acaecimiento de una causal de Terminacion
Anticipada del presente Contrato de las sefialadas en la Seccion 17.2(a) o_(2) el
acaecimiento de una inhabilidad sobreviniente en los términos del articulo 9 de la Ley

80 de 1993, la ANI comunicard al(los) representante(s) de los Prestamistas mediante el
envio de la Notificacion Derecho de Toma en la que se indicard que tienen derecho a
ejercer la toma de posesion del Proyecto y que, de no ejercer tal derecho, la AN/
procederd a terminar el Contrato. Copia de esta Notificacion Derecho de Toma serd
enviada al representante y vocero del Patrimonio Auténomo y del Patrimonio
Auténomo-Deuda (si lo hubiere) por el Concesionario, asi como a las compafiias que
emitieron las garantias y al Interventor por la ANL”

CLAUSULA TERCERA. — Adicionar el numeral (viii) a la Seccién 3.12(d) de la Parte General del
Contrato de Concesion de la siguiente manera:

“{viii)  Acaecida una inhabilidad sobreviniente en los términos del articulo 9 de la Ley 80 de

1993 (i) sin que los Prestamistas ejerzan su derecho a tomar posesion del Proyecto en
los términos sefalados en la Seccion 3.12(a)(iii) de esta Parte General; o (ii) habiendo
ejercido tal derecho la ANI no agutorizare al nuevo Concesionario en los términos de la
Seccidn 3.12(f) de esta Parte General, se terminard el presente Contrato siguiendo los

lineamientos del articulo 9 de la Ley 80 de 1993 que obliga a la renuncia a la ejecucion
del mismo, caso en el cual se aplicardn las férmulas de liguidacion previstas en el

Capitulo XVIil del presente Contrato. En caso de que los Prestamistas decidan no ejercer
la toma de posesion, o de gue la ANI no apruebe el nuevo Concesionario, en los términos
de la Seccion 3.12 (f) de esta Parte General, se entenderd que no ha sido posible ceder
el presente Contrato en los términos del articulo 9 de la Ley 80 de 1993 v, por tanto, se
entenderd gue se renuncia al mismo.”

CLAUSULA CUARTA. — Modificar la Seccién 17.3 (b) de la Parte General del Contrato de Concesién
de la siguiente manera:

“(b)

En el caso en que los Prestamistas decidan no continuar con la ejecucién del Contrato,
la ANI podrd, previa terminacién del presente Contrato, contratar un nuevo
concesionario para que continte la ejecucion del Proyecto y/o adoptar todas las demds

medidas que sean procedentes de conformidad con la Ley Aplicable para garantizar la
ejecucion del objeto contratado.”

CLAUSULA QUINTA. - Modificar el numeral 1 del Capitulo |, “Definiciones”, del Apéndice Financiero
2 del Contrato de Concesidn bajo el esquema de APP No. 014 de 2015, el cual quedar3 asi:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Cédigo Postal ANI 110221.

Pagina 6 de 12



ANi

Agencia Nacional de
Infraestructura

OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 014 DE 2015
“CONCESION AUTOPISTA AL MAR1, DEL PROYECTO “AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI- Y LA SOCIEDAD
DESARROLLO VIiAL AL MAR S.A.S.

1. “Cesion Especial de Retribucidn”: significa la figura especial de cesidn de los derechos
economicos y de los flujos de la Retribucion y de la Compensacién Especial, cuando sea
aplicable, en los términos del presente Apéndice Financiero 2.”

CLAUSULA SEXTA. - Adicionar el romanito (viii) al numeral 4 del Capitulo |, Definiciones, del
Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesidn, tenor literal que quedara asi:

“lviii) Un patrimonio auténomo constituido en virtud de un contrato de fiducia mercantil
celebrado por el Concesionario en calidad de fideicomitente, los Prestamistas (o quien ellos
designen en calidad de beneficiarios) v una sociedad fiduciaria vigilada por lg

Superintendencia Financiera de Colombia, como fiduciaria, como parte de la estructura de la
financiacion del Proyecto que el Concesionario acuerde con los Prestamistas, con el fin de que
al mismo se transfieran, para gue este reciba y administre los derechos econdmicos y/o de los
flujos que tenga derecho a recibir el Concesionario derivados del Contrato de Concesién,
incluyendo el pago de la Retribucion, la Compensacion Especial, cuando sea aplicable y otros
recursos para efectos de: (i) reservary servir la deuda del Proyvecto, (ii) hacer el retorno de los
Giros de Equity, (iii) reconocer las utilidades a los socios del Concesionario, en los términos que
sean acordados con los Prestamistas, y en cumplimiento de lo establecido en la Seccién 2.6
{a)(x) de la Parte General del Contrato de Concesidn y (iv) establecer reservas de recursos para
la operacion y _mantenimiento del Proyecto. Este patrimonio no podrd afectar la funcién
prevista en el articulo 24 de la Ley 1508 de 2012 para el Patrimonio Auténomo.”

CLAUSULA SEPTIMA. - Modificar el numeral 5 del Capitulo I, definiciones, del Apéndice Financiero
2 del Contrato de Concesion, el cual quedara asi:

“5. “Monto Cedido”: significa en relacién con cada Solicitud de Cesion Especial de la
Retribucion, el monto de la Retribucion, derechos econémicos y/o los flujos derivados de la
Retribucion y/o de la Compensacion Especial, cuando se aplicable, de la respectiva Unidad
Funcional menos la Suma Mensual No Cedible (cuando sea aplicable) que serd cedido por
solicitud del Concesionario. '

CLAUSULA OCTAVA. - Modificar el numeral 6 del Capitulo I, definiciones, del Apéndice Financiero 2
del Contrato de Concesion, el cual quedara asi:

“6 “Solicitud de Cesidn Especial de la Retribucidn”: significa el documento que, en relacién con
los derechos econdmicos y flujos de las Retribuciones y Compensaciones Especiales, cuando
sea aplicable, de cada Unidad Funcional, puede ser suscrito por el Concesionario y dirigido a
la ANI siguiendo el formato consignado en el Anexo AF2.1 del presente Apéndice”.

“.CLAUSULA NOVENA. - Modificar el numeral 7 del Capitulo I, definiciones, del Apéndice Financiero

e
=

2 del Contrato de Concesidn, el cual quedard asi:

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 4848860 - 01 8000 410151~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9. Cédigo Postal ANI 110221,

Pdgina 7 de 12



ANj

Agencia Naclonal de
Infraestructura

OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 014 DE 2015
“CONCESION AUTOPISTA AL MAR1, DEL PROYECTO “AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD”
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI- Y LA SOCIEDAD
DESARROLLO VIiAL AL MAR S.A.S.

“7. “Suma Mdxima de Cesién” significa, en relacion con cada una de las Unidades Funcionales,
(i) la porcién de la Retribucién -y la Compensacidn Especial, cuando sea aplicable- menos las
Sumas Mensuales No Cedibles descritas en la Seccion 2.1 del presente Apéndice; o (ii) el 100%
de la Retribucion y de la Compensacidn Especial, cuando sea aplicable. En el caso de la cesién
de la totalidad de la Retribucién vy de la Compensacidn Especial, cuando sea aplicable, no
aplica la Suma Mensual No Cedible”.

CLAUSULA DECIMA. - Modificar el numeral 2.2 del Capitulo II, términos de la Cesién Especial, del
Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesion, el cual quedara asi:

“2.2. Solicitud de Emisidn de la Certificacién de Cesidn.

El Concesionario podrd a su eleccién, durante la vigencia del Contrato y mediante una o varias
Solicitudes de Cesion Especial de Retribucidn, solicitar a la ANI la suscripcion de la Certificacién
de Cesion Especial de la Retribucién en relacién con la Retribucion y la Compensacién Especial,
cuando sea aplicable, de cada Unidad Funcional, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

(i)  Eltercero, a cuyas drdenes serdn cedidos en todo o en parte los derechos econémicos y
los flujos del Concesionario (el “Cesionario”) sobre la Retribucién y la Compensacién
Especial de una Unidad Funcional en particular, tenga la calidad de Cesionario
Aceptable;

(i)  Lasumatoria de los montos de los derechos econdmicos y de los flujos incluidos en cada
una de las Solicitudes de Cesion Especial de Retribucion relacionadas a una Unidad
Funcional y que serdn cedidos al Cesionario o Cesionarios no superardn la Suma Mdxima
de Cesion aplicable;

(iii)  El Concesionario no podrd tener mds de dos (2) Certificaciones de Cesion Especial de
Retribucion vigentes en relacién con la misma Unidad Funcional:

(iv)  Los montos incluidos en cada una de las Solicitudes de Cesién Especial de Retribucién
no serdn inferiores a la Suma Minima de Cesidn; y

(v)  Encaso de que se ceda la Retribucidn en su totalidad (100%) se deberd tener en cuenta
‘gue: a) el Concesionario deberd garantizar los recursos para la operacidn %
mantenimiento del Proyecto durante la vigencia del Contrato y hasta la firma del Acta
de Reversion; b) los recursos para la_operacién y mantenimiento del Proyecto
mencionados _en este _numeral deberdn ser priorizados en la estructura de
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financiamiento; c) se entienden conocidas y aceptadas por los Prestamistas las
condiciones sefialadas en este numeral.

El Concesionario podrd solicitar la modificacién del Cesionario y/o de los términos de la Cesién
Especial de Retribucion, siempre y cuando presente la autorizacién expresa del Cesionario a
ser sustituido o al cual se le cambian las condiciones de la Cesidn Especial de Retribucion,
enviando una nueva Solicitud de Cesién Especial de Retribucién donde se indique el o los
cambios, segun corresponda.

El Concesionario sequird siendo responsable de la normal ejecucién de las obligaciones
contractuales a su cargo, incluso durante la vigencia de la Cesidn Especial de la Retribucidn”.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - Modificar el primer inciso del numeral 2.3.2 del Capitulo I,
Términos de la Cesion Especial, del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesidn, el cual
quedara asi:

“2.3.2 Contenido de la Certificacién de Cesién Especial.

Mediante la certificacion de la Cesicn Especial de Retribucion, la ANI de manera irrevocable
(i) certificard la cesion irrevocable y prioritaria de los derechos econémicos y de los flujos de
la Retribucion y de la Compensacién Especial cuando sea aplicable, respecto de una Unidad
Funcional hasta el Monto Cedido, segun la respectiva Solicitud de Cesion Especial de la
Retribucion; y (ii} instruiré a la Fiduciaria para que segin la cesién solicitada por el
Concesionario, que al momento en que deba hacerse el traslado de la Retribucidn y de la
Compensacion Especial cuando sea aplicable, de la respectiva Unidad Funcional, se traslade
primero la Suma Mensual No Cedible a la Cuenta Proyecto (en caso gue aplique) y que los
recursos remanentes de.la Retribucion y de la Compensacidn Especial, cuando sea aplicable,
los trasladen al Cesionario, hasta la Suma Mdxima Mensual de Cesidn indicada por el
Concesionario en la Solicitud de Cesién Especial de la Retribucion y hasta completar el Monto
Cedido”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -Modificar el numeral 2.3.3 del Capitulo 1, Términos de la
Autorizacion de Cesidn Especial, del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesién, el cual
quedara asi:

“2.3.3 Terminacion de la Autorizacidn de Cesidon Especial.

Cada una de las autorizaciones de cesion consignadas en las Certificaciones de Cesidn Especial
de Retribucidon se entenderd terminada y, en consecuencia, las cesiones realizadas por el
Concesionario y la instruccion efectuada por la ANI, Unicamente en relacién con los montos
pendientes de transferencia, dejardn de estar vigentes en cualquiera de los siguientes eventos;
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(i)

(ii)

A

Ante la_Terminacion Anticipada del Contrato hasta la firma del Acta de Liquidacion del
Contrato;

Cuando las transferencias realizadas en virtud de la cesidn a favor del Cesionario relacionadas
con la(s) Unidad(es) Funcional(es) alcanzaron el Monto Cedido; o

(i) Ante la_extincién de la totalidad de las obligaciones pendientes de pago a favor de los

Prestamistas, lo cual se acreditard mediante una notificacién remitida por el Concesionario a
la ANI, gue deberd adjuntar el paz y salvo del representante de los Prestamistas certificando
la_extincion de la_totalidad de las obligaciones pendientes de pago a favor de los
Prestamistas.”

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - Modificar el numeral 2.4 del capitulo Il, Términos de la Cesidn
Especial, del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesidn, el cual quedara asi:

“2.4 Efectos de la Diferencia de recaudo v del reconocimiento del saldo faltante por VPIP.

La Cesion Especial de Retribucion solicitada por el Concesionario y autorizada por la AN, en el
marco del presente Apéndice, incluye los derechos econémicos y de los flujos de la Retribucidn
y de la Compensacién Especial a los que tiene derecho el Concesionario en relacién de la
Unidad Funcional de que trata dicha cesion, en los casos en los que se genere un pago a favor
del Concesionario en virtud de lo dispuesto en las Seccion 3.3 {g), 3.3 (h) v 3.3 (i) de la Parte
General del Contrato de Concesion, o se presenten pagos por la DR 8, DR13, DR18 y/o por el
faltante del VPIP a la terminacion del Contrato por vencimiento del plazo. En estos casos, la
Fiduciaria y/o la ANI al hacer la transferencia del pago correspondiente (distribuido por
Unidad Funcional) dard prelacion a los Cesionarios de la respectiva Unidad Funcional, hasta el
Monto Cedido remanente al momento del pago”.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - Modificar el numeral 2.5 del capitulo 1l, Términos de la Cesidon
Especial, del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesién, el cual quedars asi:

“2.5 Efectos de la Terminacion Anticipada del Contrato

Ante la terminacion anticipada del Contrato, cuando de la férmula de liquidacién aplicable
surja la obligacion de pago a cargo de la ANl y a favor del Concesionario, las sumas que deben
ser pagadas por parte de la ANI de conformidad con el Contrato deberdn ser destinadas de

manera preferencial al pago de todas las sumas adeudadas bajo la financiacién respaldada
con las cesiones a las que hace referencia la Seccién 2.2 del presente Apéndice, lo anterior sin

perjuicio de los pagos derivados de obligaciones laborales y tributarias del Concesionario”.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA. - Que de acuerdo al Plan de Obras No Objetado por la Interventoria
mediante radicado ANI No. ANI No. 2018-409-057746-2, la fecha de inicio de actividades de fase de
Construccion de la Unidad Funcional 2.1 es el 6 de noviembre de 2017, con un plazo correspondiente
a mil cuatrocientos cuarenta (1440) dias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - Modificar el Anexo AF 2.1, FORMATO SOLICITUD DE CESION ESPECIAL,
del Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesién en los términos del Anexo 1 del presente
otrosi.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - Modificar el Anexo AF 2.2., CERTIFICACION DE CESION, del Apéndice
Financiero 2 en los términos del Anexo 2 del presente otrosi.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - VIGENCIA Y VALIDEZ DE LO NO MODIFICADO. Las Clausulas y
condiciones del Contrato de Concesién no modificadas por el presente otrosi, conservan plena y
total vigencia y validez. Su no mencién en el presente otrosi no exime a las Partes del cumplimiento
de los mismos.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - RIESGOS Y OBLIGACIONES. El presente otrosi no conlleva
modificaciéon en la identificacion y asignaciéon de los riesgos consignados en el Contrato de
Concesion.

CLAUSULA VIGESIMA - ANEXOS DEL PRESENTE OTROSI: Son anexos del presente otrosi y forman
parte del contrato los siguientes:

1. Anexo AF 2.1. FORMATO SOLICITUD DE CESION ESPECIAL
2. Anexo AF 2.2 CERTIFICACION DE CESION

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Otrosi se
perfecciona con la suscripcién de las Partes. Para su ejecucion, de conformidad con lo previsto en la
Seccion 12.3 (f) de la Parte General del Contrato de Concesidn, el Concesionario presentara para
aprobaciéon de la Agencia, el Certificado expedido por la Aseguradora, en el que conste que la
Entidad emisora de la Garantia conoce y acepta la modificacion del contrato, asi como el certificado
de modificacién de las Garantias si hay lugar a ello.
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Para constancia, se firma en Bogot3, D.C., el

POR EL CONCESIONARIO

A

/[
o

CARLDEH ATy - JESUS RODRIGUEZ ROBLES
Vicep %) Representante Legal
Agencia N3 fraestructurac,)\ . Sociedad Concesionaria Desarrollo Vial al Mar
S.AS.
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